

## Management des équipes et gestion des chantiers de distribution

### OBJECTIF DE FORMATION

Savoir planifier, organiser et réaliser des chantiers de distribution, ainsi que manager les équipes pendant le chantier.

#### **Population concernée :**

Chargés de travaux, Chargés de chantier, Chefs d'équipes titulaires d'une habilitation NF C18-510

### PÉDAGOGIE

- Formation théorique et pratique
- Contrôle individuel des connaissances en fin de stage
- Envoi à l'employeur d'une attestation de suivi de stage

**Durée de la formation :** 3 jours

### PROGRAMME DE FORMATION

- Les grands principes d'un chantier de distribution
- La planification des ressources humaines
- La planification des ressources en matériel nécessaires au chantier
- Le suivi et le respect du budget imposé par l'employeur
- La gestion des coûts à partir de la liste des prix unitaires moyens
- L'élaboration d'un rétro planning
- Les obligations réglementaires (autorisation de voirie, arrêté de circulation, DR-DICT, prévention-sécurité,...)
- Les relations avec les intervenants externes (collectivités territoriales, concessionnaires, prestataires,...)
- La présentation du chantier et partage de l'information avec les intervenants
- La gestion des ressources humaines nécessaires à la réalisation des travaux
- La préparation et la gestion des moyens en outillage, en matériel et en engins
- Le suivi de l'avancement des travaux, le respect des délais et le reporting interne
- Le balisage et la gestion de la sécurité
- La réception des travaux avec le donneur d'ordre
- Les principes d'un management efficace
- Le retour d'expérience pour l'amélioration continue